

FOYER DE DEVELOPPEMENT
POUR L'AUTOPROMOTION
DES PERSONNES INDIGENTES
ET EN DETRESSES



DEVELOPMENT CENTRE FOR
THE SELF-PROMOTION OF
PEOPLE IN NEED AND IN
DISTRESS



Projet d'aide d'urgence aux déplacés de guerre au Nord Kivu

**RAPPORT DE DISTRIBUTION DANS LES CAMPS
KANYARUTSHINYA ET BULENGO ET DANS LES ORPHELINATS DE
LA PROVINCE DU NORD-KIVU DANS L'EST DE LA RD CONGO**

Avec l'appui financier de



Avril 2023

Sommaire

Sommaire	2
I. INTRODUCTION	3
II. ACTIVITES REALISEES DANS LE CADRE DE CETTE AIDE D'URGENCE	4
II.1. activités prévues par ce projet	4
1. Sélection et signature de contrat avec le fournisseur	4
2. Réunions de l'équipe du projet.....	4
3. Ciblage, l'identification des bénéficiaires, la remise des jetons de distribution et l'affichage de listes des bénéficiaires de l'aide.	5
4. Colisage et distribution des articles ménagers et food (vivres) aux personnes déplacés internes des camps de Kanyaruchinya et de Bulengo	8
5. Distribution de food (vivres) dans les orphelinats du Nord-Kivu.	10
II.2. activités non prévues mais réalisées après l'accord du partenaire	12
III. DIFFICULTES RENCONTREES	13

I. INTRODUCTION

La RD Congo et la Province du Nord-Kivu en particulier, traverse une situation périlleuse qui vient de durer plus de 30 ans et causer plusieurs conséquences fâcheuses notamment le déplacement massif de plus de deux millions (2.000.000) de personnes parmi elles près de 41.000 ayant fui les affrontements en 2023, les violences basées sur le genre, l'incendie des maisons, les pillages systématiques des biens et produits champêtres de la population, les massacres des civils dans plusieurs villages, le traumatisme et autres crimes déplorables.

Sur le plan diplomatique, une tension inhabituelle persiste entre les dirigeants de la RD Congo et ceux du Rwanda suite à des accusations sur le soutien avéré aux rebelles qui déstabilisent les Provinces de l'Est de la RD Congo.

Sur le plan social et économique, la population du Nord Kivu vit dans de conditions difficiles. Les infrastructures économiques et sociales de base (écoles, structures médicales, marchés, routes...) sont quasi inexistantes surtout dans les milieux ruraux. De nombreux enfants ne vont plus à l'école à cause des massacres, des déplacements forcés, des enlèvements et autres violations des droits humains. Le pouvoir d'achat de la population est très bas à cause d'un taux élevé de chômage et manque des moyens de subsistances. L'inflation monétaire affecte terriblement la vie de la population dans la Province du Nord-Kivu où les prix des denrées alimentaires et des produits de première nécessité ne font que grimper.



Ce tableau sombre préoccupe l'équipe du FDAPID qui reçoit les alertes humanitaires et écoute régulièrement les victimes des atrocités dans la Province du Nord-Kivu. A travers une mission d'évaluation rapide dans le camp de Kanyaruchinya en date du 02 décembre 2022, le staff du FDAPID était bouleversé par les conditions de vie des déplacés de guerre venus de Rutshuru et Nyiragongo parmi eux les personnes avec handicap, les autochtones pygmées, les femmes enceintes et allaitantes ainsi que les personnes de troisième âge exposés aux

intempéries suite au manque d'abris, des couvertures, d'habits et autres articles ménagers essentiels pour leur survie.

Pour remédier à ce calvaire, FIDAPID a reçu la subvention du Secours Populaire Français (SPF) qui a permis d'apporter une assistance d'urgence en AME (article ménagers essentiels) et Food aux personnes déplacées des camps Kanyaruchinya et Bulengo. Les enfants de dix-sept orphelinats de Goma, Beni, Kasindi, Butembo, Bunyuka et Musienene ont également bénéficié dans cette aide humanitaire.

II. ACTIVITES REALISEES DANS LE CADRE DE CETTE AIDE D'URGENCE

II.1. activités prévues par ce projet

1. Sélection et signature de contrat avec le fournisseur des vivres et articles ménagers.

Après analyse du caractère urgent de l'aide en faveur des personnes en situation dramatique, FIDAPID a fait directement recours à l'un de ses fournisseurs qui a offert un service de qualité dans un projet similaire en 2022. Cette décision a prouvé son efficacité parce qu'après les formalités d'usage, la livraison des articles a été accélérée par le fournisseur sélectionné à la grande satisfaction du FIDAPID et des bénéficiaires.

2. Réunions de l'équipe du projet

Trois réunions ont été organisées pour échanger sur les activités, les stratégies et les mesures de prévention des conflits étant donné que le camp héberge des milliers des familles alors que notre assistance cible seulement les couches les plus vulnérables.

Dans la première réunion de deux jours, du 06 au 07 mars 2023, sur 17 participants, il y a 11 hommes et 6 femmes. Les échanges étaient focalisés sur les techniques de ciblage et de colisage, la composition des kits à distribuer, la gestion des risques, la sensibilité aux conflits, la communication avec les bénéficiaires, les principes humanitaires et les rôles des journaliers.





La deuxième réunion a eu lieu le 22 mars 2023 avec le délégué d'ARPJ venu de Kabambare en Province du Maniema. Le but de cette réunion était d'analyser objectivement les voies et moyens pour assister les déplacés de Kabambare. Après les échanges sur l'état de la route quasi impraticable, la réaction de l'agence qui facilite le transport de Bukavu jusqu'à Kabambare exigeant un délai de 2 mois sans aucune garantie et l'impossibilité de trouver les articles localement, il a été conclu que c'est impossible d'effectuer une mission dans ladite zone enclavée et sous contrôle de groupes armés. Heureusement, à travers un mail expliquant le contexte et les difficultés, SPF a donné son accord de distribuer les 288 kits restants aux déplacés du camp de Bulengo au Nord-Kivu.

La troisième réunion tenue le 22 mai 2023 a servi d'un cadre pour évaluer les activités et préparer la dernière distribution des kits AME et food dans le camp de déplacés de Bulengo mais également la préparation du rapport final.

3. Ciblage, l'identification des bénéficiaires, la remise des jetons de distribution et l'affichage de listes des bénéficiaires de l'aide.

Le ciblage des ménages a été effectué dans les camps de kanyaruchinya et de Bulengo. Pour Kanyaruchinya, nous sommes focalisé dans 8 sites des déplacés venus des territoires de Nyiragongo et de Rutshuru. Tandisqu'à Bulengo, nous avons ciblé les personnes les plus vulnérables ayant fui Masisi (Bwerampfula, Kitshanga, Kingi, Mubambiro, Karuba et Rubaya) et Rutshuru (Kyumba).

Les deux camps étant constitués de personnes ayant le statut des déplacés, nous avons ajouté d'autres critères de vulnérabilités sociales et matérielles pour cibler les plus touchés, dont :

- Les peuples autochtones pygmées ;

- Les personnes avec handicap (PAH)
- Les personnes de troisième âge (PTA)
- Les femmes enceintes et femmes allaitantes (FE/FA)



L'identification était couplée avec une remise directe des jetons aux bénéficiaires pour le gain de ressources et limiter le cas de fraudes.

Tableau N°1 : ménages des déplacés bénéficiaires de l'aide à Kanyaruchinya

N°	Nom du site	Nombre Total	Sexe		STATUT			Autre statut
			Masculin	Féminin	PAP	PSH	PTA	FE/FA
1	BETHANIE	117	46	71	97	6	5	50
2	FOND MWANZA	1	0	1	1	0	0	1
3	KIGURI I	39	20	19	0	39	0	16
4	KIGURI II	107	34	73	1	76	14	56
5	MBOGA	149	62	87	0	100	30	20
6	NAZAREEN	28	12	16	2	24	1	14
7	SHK	12	5	7	0	11	0	3
8	MAMAN FIFI	9	3	6	9	0	0	8
Total		462	182	280	110	256	50	168

De ce tableau numéro 1, nous notons les éléments ci-après :

- ✚ Le ciblage s'est effectué dans 8 sites du camp de Kanyaruchinya ;
- ✚ 462 ménages ciblés dont :

- 182 ménages dont les responsables identifiés sont du sexe masculin ;
- 280 ménages dont les responsables identifiés sont du sexe féminin ;
- 110 ménages de Peuples autochtones pygmées (PAP) ;
- 256 ménages de personnes avec Handicap (PAH) ;
- 50 ménages de personne de troisième âge (PTA) ;
- 168 ménages des Femmes enceintes et femmes allaitantes (FE/FA).

Tableau N°2 : ménages des déplacés bénéficiaires de l'aide à Bulengo

			Sexe		STATUT			Autre statut
N°	Nom du site	Nombre Total	Masculin	Féminin	PAP	PSH	PTA	FE/FA
1	BWERAMPFULA	61	24	24	59	2	0	9
2	KITSHANGA	04	1	1	3	0	0	1
3	KINGI	49	7	7	49	0	0	27
4	KARUBA	18	9	9	18	0	0	5
5	MUBAMBIRO	98	20	78	98	0	0	18
6	KYUMBA	55	5	50	55	0	0	14
7	RUBAYA	3	0	3	3	0	0	0
Total		288	66	172	285	02	0	74

Il est ressort de ce tableau numéro 2 que :

- ✚ Le ciblage s'est effectué dans 7 sites du camp de Bulengo ;
- ✚ 288 ménages ciblés dont :
 - 66 ménages dont les responsables identifiés sont du sexe masculin ;
 - 172 ménages dont les responsables identifiés sont du sexe féminin ;
 - 110 ménages de Peuples autochtones pygmées (PAP) ;
 - 2 ménages de personnes avec handicap (PAH) ;
 - zéro ménages de personne de troisième âge (PTA) ;
 - 74 ménages de Femme enceinte et femme allaitante (FE/FA).

Après la validation de la base des données, nous avons procédé à l'affichage de listes et à la sensibilisation des bénéficiaires pour qu'ils puissent se rassurer de l'existence de leurs noms sur nos listes.





4. Colisage et distribution des articles ménagers et food (vivres) aux personnes déplacés internes des camps de Kanyaruchinya et de Bulengo

A la lumière de deux tableaux susmentionnés, 750 ménages ont bénéficiés l'aide en AME (articles ménagers essentiels) et en nourritures. Cet assistance était constitué des items notamment de pagnes de 6 yards, des ustensiles de cuisines (casseroles, bidon de 20L, assiettes plats,...), Bâche, habits friperies enfant et layette bébé ainsi que des vivres dont le riz, la farine de maïs, le haricot, le sucre, etc.



La distribution dans le camp de Kanyaruchinya a eu lieu le 10 mars 2023 et celle de Bulengo le 03 juin 2023 sous l'implication de la division provinciale des affaires humanitaires, de la protection civile et des agents de l'ordre (police).





5. Distribution de food (vivres) dans les orphelinats du Nord-Kivu.

C'est en date du 09/03/2023, que la distribution a été effectuée dans 5 différents orphelinats de la ville de Goma, chef-lieu de la Province du Nord-Kivu. Les 5 orphelinats bénéficiaires de l'assistance à Goma sont les suivants : (i) Orphelinat Centre Tulizeni ; (ii) Congolese family in joy ; (iii) Jua la watoto ; (iv) Jéricho hope and peace et (v) Centre Sophie.



Au total, 190 enfants ont bénéficié de cette assistance en ville de Goma parmi lesquels 98 filles et 92 garçons.

Dans la partie Nord de la Province du Nord-Kivu, FDAPID a assisté 12 orphelinats du 11 au 15 avril 2023 dont 4 de Beni (Murandra, Maman Marie, Siwako et Terre d'Espérance) ; 1 de Kasindi (Tukinge Yatima), 5 de Butembo (CC Musavuli, Tout est Grâce, Mapendo House et Yedidya) ; 1 de Bunyuka (Mgr Henry Pierard) et 1 de Musienene, avec un total de 500 (236 filles et 264 garçons).



L'aide d'urgence dans les 17 Orphelinats couvre 690 enfants (334 filles et 356 garçons) alors que le projet prévoit 150 orphelins.

L'assistance dans les orphelinats était constituée essentiellement des vivres et produits de premières nécessité en l'occurrence la farine de maïs, le haricot, le sucre, le masoso, le riz et le savon Omo.





Pendant les échanges avec les responsables des orphelinats et les encadreurs des enfants, plusieurs besoins ont été ressentis et exprimés, notamment :

- La nécessité d'acheter des parcelles et la construction pour réduire le coût de location de maisons où sont hébergés les enfants ;
- Faible capacités en matières et techniques d'encadrement des enfants pour une bonne croissance, il y a nécessité d'organiser des ateliers de formation et de partage d'expériences ou de bonnes pratiques entre les orphelinats ;
- Insuffisance des moyens pour l'achat de lait aux enfants de 0 à 5 ans alors que c'est l'aliment recommandé ;
- Déficit en nourriture dans les orphelinats vue le taux élevé d'enfants victimes de guerre dans la région. Il y a nécessité de développer une stratégie efficace et durable de prise en charge des enfants orphelins, les enfants non accompagnés (ENA) et ceux en rupture familiale et social ;
- Incapacité de scolariser et d'administrer les soins de santé aux enfants faute de ressources financières.

II.2. activités non prévues mais réalisées après l'accord du partenaire

En date du 03 Janvier 2023, une femme vulnérable avait donné naissance à 4 bébés dans l'hôpital général de Kirotshé en Territoire de Masisi dans la Province du Nord-Kivu. Aussitôt informé, le gouvernement Provincial avait dépêché une équipe pour faciliter l'évacuation de Maman et ses 4 nouveau-nés jusqu'à l'hôpital provincial du Nord-Kivu à Goma. Après plus de 2 mois sans sortie à cause de manque de moyen financier, FDAPID a reçu l'alerte dans la nuit du Dimanche 19/03/2023 sur la situation dramatique que traversait cette dernière et ses bébés. C'est ainsi qu'avec l'accord du SPF, nous avons payé la facture et acheté des cartons de France lait en termes de contribution.



III. DIFFICULTES RENCONTREES

Durant la période de mise en œuvre de ce projet d'aide d'urgence, l'équipe du FDAPID s'est heurtée aux difficultés majeures suivantes :

- Chois très difficile des personnes à aider dans des camps des milliers de déplacés où tout le monde est en besoin. Nous avons mis en contribution toutes nos connaissances et expériences pour réussir la distribution sans incident et sans conflit ;
- Impossibilité d'intervenir dans le territoire de Kabambare de la Province du Maniema à cause de l'impraticabilité de routes et de l'insécurité ;
- Moyens financiers très limités face aux multiples besoins et demandes exprimées par des personnes en situation difficile.

Fait à Goma, le 29/06/2023

**BATUNDI HANGI Vicar
Coordinateur National du FDAPID**